

平成22年度 井原市公共交通会議 事業計画（案）

日 程		井原市公共交通会議		連携計画・計画事業関係
平成 22 年	2月	第2回 (直営)	<ul style="list-style-type: none"> ・スクールバスの路線変更 ・主旨説明（位置づけの追加） ・設置要綱改正（案）の説明、承認 ・財務規程（案）の説明、承認 ・事務局規程（案）の説明、承認 ・22年度事業計画（案）の説明、承認 ・22年度収支予算（案）の説明、承認 ・現金預け入れ金融機関の選定、承認 ・調査事業認定申請書（案）の説明、承認 	<ul style="list-style-type: none"> ・調査事業認定書作成
	3月			
	4月			<ul style="list-style-type: none"> ・業者選定スキーム検討
	5月			<ul style="list-style-type: none"> ・業者参考見積徴取 ・調査事業認定（H22.5.26）
	6月	第1回 (直営)	<ul style="list-style-type: none"> ・新委員委嘱（学識経験者、道路管理者を含む） （市長の指名する者を副市長に変更） ・会長、副会長、監査委員の選任 ・22年度補正予算（案）の説明、承認 ・調査委託内容、業者選定方法の説明、承認 ・今後のスケジュール説明 	
	7月		業者選定手続 （選定委員会の開催は8月2日）	<ul style="list-style-type: none"> ・プロポーザル実施 ・委託業者決定、契約
	8月	第2回 (コンサル)	<ul style="list-style-type: none"> ・第1回目の議事確認 ・調査事業の委託業者の紹介 ・調査内容の説明 	<ul style="list-style-type: none"> ・現況分析
	9月			<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート設計
	10月			<ul style="list-style-type: none"> ・アンケート、ニーズ調査の実施 ・現地聞き取り調査
	11月			<ul style="list-style-type: none"> ・中間報告の作成 ・問題点、課題の検討 ・本市公共交通の方向性の検討
12月	第3回 (コンサル)	<ul style="list-style-type: none"> ・第2回目の議事確認 ・調査事業中間報告 （アンケート結果、ニーズ調査等の報告） ・問題点、課題の抽出、協議 ・本市公共交通の基本方針協議 ・調査事業事後評価調書（案）の説明 ・パブコメ実施の説明 	<ul style="list-style-type: none"> ・基本方針策定 ・参考見積り徴取 （計画事業認定申請用） 	
平成 23 年	1月			<ul style="list-style-type: none"> ・住民説明会 ・協議会によるパブコメ実施
	2月	第4回 (コンサル)	<ul style="list-style-type: none"> ・第3回目の議事確認 ・スクールバスの路線変更 ・パブコメ実施結果及び対応の説明 ・連携計画（原案）協議 ・計画事業（原案）協議 	<ul style="list-style-type: none"> ・連携計画（原案）作成 ・計画事業（原案）作成
	3月	第5回 (コンサル)	<ul style="list-style-type: none"> ・第4回目の議事確認 ・連携計画（案）の策定 市へ ・計画事業認定申請書の説明、承認 ・23年度事業計画（案）の説明、承認 ・23年度収支予算（案）の説明、承認 	<ul style="list-style-type: none"> ・連携計画（案）策定 ・計画事業認定申請書の作成